

# Aktuální stav projektu Praha – Letiště – Kladno v návaznosti na PPP

**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ



# Praha – Letiště – Kladno

- jeden z nejrozsáhlejších a nejsložitějších projektů v ČR
- z evropských, národních i soukromých zdrojů
- zařazení Prahy mezi moderní evropská velkoměsta
- lepší přestupy a nové návaznosti
- výstavba P+R



**centrum Prahy – Letiště V. H.**

**25 minut**

**centrum Prahy – Kladno**


**30 minut**

**interval**

**až 10 minut**



# Dílčí stavby projektu Praha – Letiště – Kladno





## Masarykovo nádraží

Probíhá realizace

Dokončení 2027/2028









## Negrelliho viadukt

Dokončeno 2020




## Bubny – Výstaviště

Probíhají dokončovací práce








## Výstaviště – Dejvice

12/2025 byla podána žádost o povolení záměru

Koordinace v oblasti Hradčanské





## Dejvice – Veleslavín

Vydaná EIA

V letošním roce podáme žádost o povolení záměru



## **Veleslavín – Ruzyně**

**V létě očekáváme vydání povolení záměru**









## Ruzyně – Letiště

01/2026 vydáno povolení záměru a řeší se odvolání

Významný přestupní uzel





 PRAHA - LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA

## Letiště

Od loňského léta máme pravomocné  
povolení záměru







## Ruzyně – Kladno

Máme pravomocné povolení a čekáme  
na zahájení stavby



**Kladno – Kladno-Ostrovec**

Probíhají dokončovací práce



Kladno







Kladno-Ostrovec

**Děkuji za pozornost.**