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Program

 Úvod
 Plánovací fáze

– Od studie ke kolaudaci

 Digitální plánování u DB
– Náklady a čas, vzorové listy, jednotný vzhled, 

BIM prvky, úložiště

 BIM zkušenosti
– Probíhající a dokončené projekty

 Závěr
– Zhodnocení, doporučení
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Úvod

 Již cca 3 roky
 Cca 14 projektů

– Z toho 3 realizační
– Z toho 3 BIM

 DB - zcela jiný přístup
– Rozdělení rolí, plánovací fáze

 Digitální plánování
– Daleko menší podíl tištěné dokumentace
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Plánovací fáze

 LPH 1: Grundlagenermittlung
• Shromáždění vstupních podkladů, zadání
• Zaměření, průzkumy

 LPH 2: Vorplanung
• Varianty, rozdělení do profesí, odhady času a 

nákladů 

 LPH 3: Entwurfsplanung
• DÚR  - pro zadavatele dle vybrané varianty

 LPH 4: Genehmigungsplanung
• DÚR - zapracování připomínek DOSS
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Plánovací fáze

 LPH 5: Ausführungsplanung
• Realizační dokumentace pro anonymního zhotovitele
• Kontroloři – externí + DB + TSI

 LPH 6: Vorbereitung der Vergabe
• Příprava soutěže na zhotovitele – soupisy prací, ZOV, 

podklady, vyjádření

 LPH 7: Mitwirkung bei der Vergabe
• Součinnost během soutěže (dotazy, vyhodnocení 

nabídky, apod.)

 LPH 8: Objektüberwachung
• Autorský dozor, vč. nákladů a času, agenda

 LPH 9: Objektbetreuung
• Skutečné provedení, kolaudace
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Digitální plánování u DB

- Správcem všech systémů je DB -
 Vzorová řešení

– Vzorová řešení a detaily pro jednotlivé prvky 
infrastruktury:

• Vybavení nástupišť
• Zastřešení
• Nástupiště
• Kabelové trasy, odvodnění
• Osvětlení
• Výtahy
• Zábradlí
• Podchody a monolitické konstrukce

– Součástí jsou i různá posouzení, statika, výztuž, 
apod.
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Vzorová řešení
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Vzorová řešení
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Vzorová řešení
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Vzorová řešení

21.11.2019 BIM pro DB10



Vzorová řešení
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Vzorová řešení
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Vzorová řešení
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Digitální plánování u DB

 Náklady, čas
– Cloudový SW RIB iTWO
– Cenová databáze s popisy prací
– Elektronická soutěž
– Průběh stavby, výkony
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Soupis prací
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Jednotný vzhled

 Manuál pro jednotný vzhled 2D výkresů
– Sjednoceno pro všechny druhy profesí a 

účely vydání
• Situace, řezy všech profesí
• Záborové elaboráty, apod.

– Včetně barev pro změny a úpravy
– Daleko méně detailů než v ČR
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Jednotný vzhled
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Jednotný vzhled
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Jednotný vzhled
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Digitální plánování u DB

 Úložiště souborů
• ThinkProject!

 BIM knihovna
• Formát rvt / ifc / nwd

 Komunikace
• WebEx
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Digitální plánování u DB

 Vzorové řešení

 Soupis prací

 BIM prvek

 Úložiště
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BIM zkušenosti

 BIM knihovny
– rvt / ifc /

 BIM manuál
– Návod na zpracování jednotlivých fází

 BIM formáty využívané DB
– Nwd, (ifc), 3D pdf

 BIM zobrazení
– SW Autodesk Navisworks
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Typy BIM - modelů
 Bestandsmodell

– model stávajícího stavu
– ze zaměření – všechny objekty, sítě apod.

 Umgebungsmodell
– model okolí
– širší okolí, domy, ploty, stromy

 BIM Modell
– model nového stavu
– LOD dle stupně dokumentace

 Abbruch Modell
– model demolic v komplikovanějších projektech

 Bauphasen Modell
– model postupů výstavby
– LOD dle stupně dokumentace
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BIM zkušenosti

 BIM Bf Langenprozelten
• 2018 - nyní

 BIM Station Bruckmühl
• 2019 - nyní

 BIM Walterhausen
• 2019 - nyní

21.11.2019 BIM pro DB24



BIM Bf Langenprozelten
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Model stávajícího stavu



BIM Bf Langenprozelten
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Model stávajícího stavu



BIM Bf Langenprozelten
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Celkový model



BIM Bf Langenprozelten

21.11.2019 BIM pro DB28

Model demolic



BIM Bf Langenprozelten
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Model stavebních fází



BIM Station Bruckmühl
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Model stávajícího stavu



BIM Station Bruckmühl
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Celkový model varianty 1



BIM Station Bruckmühl
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Celkový model varianty 2, vč. posouzení osvětlení



BIM Station Bruckmühl
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Pohled na podzemní konstrukce



BIM Station Bruckmühl
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Prezentace variant pro DB



BIM Station Bruckmühl
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Prezentace variant pro DB



BIM Station Bruckmühl
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Prezentace variant pro DB



BIM Station Bruckmühl
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Prezentace variant pro DB



Závěr

 Celý stavební obor se učí zásadám BIM
– Malé i velké projekty

 DB vydává a je gestorem veškerých podkladů a 
nástrojů pro celý proces
– Vzorové listy
– Rozpočty, soupisy prací
– Jednotný vzhled
– BIM prvky, zásady
– Úložiště

 DB si najímá: 
– Projektanty, poradce
– Kontrolory
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Doporučení

 Vytvořit obdobu vzorových řešení
 Sjednotit a zjednodušit vzhled 

dokumentace
 Založit datové úložiště na předávání 

podkladů
 Výuka 3D / BIM
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Děkuji za pozornost …
SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, www.sudop.cz


